

ПЛАН-ГРАФИК
проведения регионального грантового конкурса
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА в ТАТАРСТАНЕ»

<i>пп</i>	<i>Содержание деятельности</i>	<i>Сроки</i>
1.	Разработка Извещения о конкурсе и сопутствующих документов	до 28 марта 2019 г.
2.	Согласование Извещения об объявлении конкурса с региональными партнерами	до 31 марта 2019 г.
3.	Формирование и утверждение списка экспертов	до 31 марта 2019 г.
4.	Подготовка и утверждение инструкции для экспертов	до 23 марта 2019 г.
5.	Объявление о начале конкурса	01 апреля 2019 г.
6.	Консультирование участников конкурса и сбор Заявок	01 апреля – 13 мая 2019 г.
7.	Первичный отбор Заявок на соответствие формальным требованиям и доработка заявок	25 апреля – 13 мая 2019 г.
8.	Обработка заявок и распределение между экспертами	07 мая – 15 мая 2019 г.
9.	Работа экспертов над заявками	10 мая – 23 мая 2019 г.
10.	Обобщение Фондом результатов экспертизы и передача документов в СЭС	до 25 мая 2019 г.
11.	Проведение заседания Сводного Экспертного совета	до 28 мая 2019 г.
12.	Обработка и оформление результатов заседания	до 25 мая 2019 г.
13.	Объявление результатов отбора проектов	до 29 мая 2019 г.
14.	Интеграция на Начинание.ру проектов, рекомендованных к финансированию	до 10 июня 2019 г.
15.	Привлечение средств на площадке Начинание	с 01 июня до 10 июля 2019 г.
16.	Подведение итогов конкурса. Объявление победителей	до 15 июля 2019 г.
17.	Оформление договоров о предоставлении гранта	до 01 августа 2019 г.
18.	Финансирование проектов	август–октябрь 2019 г.
19.	Реализация проектов-победителей	01 августа– 31 октября 2019 г.
20.	Сбор отчётной документации по результатам реализации проектов	до 15 ноября 2019 г.
21.	Мониторинг и оценка проектов	01 августа –

		31 октября 2019 г.
22.	Подписание Актов о реализации Договора о предоставлении гранта	ноябрь 2019 г.